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Agence Sud 
109 rue des Mercières 
6914 RILLEUX LA PAPE 
 
EXPEDITEUR :                  Laurent MOIMEAUX 

                                           Tél. : 06.20.71.77.37 
                                            Fixe : 04.37.85.19.77 

E-mail : laurent.moimeaux@anteagroup.com 

Date : 09/07/2020 
 
DESTINATAIRES :  
Voir tableau ci-dessous 
 
Dossier : LROP200187 
 
Maître d’Ouvrage :  
 
Legal TP 
Lieu-dit La Deveze  
873 rte dép 59,  
30960 SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE 
 

Incendie de terril - Travaux de construction d’une tranchée pare-feu 

Compte-rendu de réunion de chantier n° 02 – sondages pelle du 06/07/2020 

 

Intervenants Entité Tél. / portable Mail 
Présen
ce (*) 

Desti
natai

re 

Prochaine 
réunion 

(**) 

M. Frédéric LEGAL 
LEGAL TP 

 

07 86 76 89 19 

04 66 34 52 78 
etslegaltp@gmail.com 

P X I 

Madame Mylène LEGAL P X I 

M. Olivier LEFEBVRE 

GEODERIS 
(Conseil 

technique) 
06.87.71.87.05 olivier.lefebvre@geoderis.fr   X  

M. Olivier RENAULT 

(Ingénieur géotechnicien) 
Anteagroup 

(Suivi des 
travaux) 

 

06 23 34 24 06 olivier.renault@anteagroup.com   X  

M. Laurent MOIMEAUX 

(Ing.  Travaux) 
06 20 71 77 37 laurent.moimeaux@anteagroup.com P X  

 
(*)  Présente Réunion : P : Présent, A : Convoqué Absent, EX : Convoqué Excusé, D : dispensé, I : Invité. 
(**) Prochaine réunion : C : Convoqué, D : Dispensé, I : Invité. 
 

 
En l’absence de remarques sous huit jours à compter de l’envoi du document, le présent compte-
rendu sera considéré comme approuvé par tous les intervenants. 
 

 

mailto:etslegaltp@gmail.com
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 ACTION PAR ECHEANCE 

I –Avancement des travaux le 06/07/2020 

 

 

  Figure 1 : Situation de la tranchée de ceinturage 

 

   A : Emprise approximative de la tranchée « Ouest » remblayée en juin dernier ; 

   B : Emprise approximative de la tranchée centrale réalisée fin juin et remblayée semaine 27      

(début juillet) avec des matériaux inertes ; 

   C : Emprise de la tranchée « Est » en cours de réalisation semaine 28 ; 

   D : Zone de dépôts des matériaux défournés 

 

La zone d’incendie semble totalement ceinturée par la tranchée. Les mesures 
réalisées à la caméra thermique par GEODERIS le 29/06/2020 ne montrent 
pas de zones d’échauffement à l’extérieur de la tranchée réalisée.  

 Continuer ces contrôles régulièrement en parallèle de GEODERIS 
afin de s’assurer de l’absence d’échauffement à l’extérieur de la 
tranchée. 

 

1. Sondages de contrôle du remblaiement sur la tranchée Ouest « A » 

La tranchée « A » a été creusée – cf. photos GEODERIS du 16/06/2020 
- jusqu’au terrain naturel jusqu’à l’Auzonnet. Elle a ensuite été 
remblayée.  

En raison de la présence, le 29 juin, de matériaux charbonneux en 
surface de la tranchée remblayée, il a été décidé de faire réaliser 2 
sondages à la pelle pour apprécier l’épaisseur de la couche 
charbonneuse. 

Ces sondages ont été réalisés le 6 juillet en matinée. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 fois par 
semaine au 
minimum 
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Figure 2 : Situation des 2 sondages 

 
Les deux fouilles à la pelle ont été descendues à 3 m de profondeur. Elles 
confirment que le remblaiement a été réalisé avec des matériaux non 
charbonneux. Ces derniers ne forment qu’une pellicule superficielle de 1 à 10 
cm d’épaisseur, qu’il conviendra de purger avant de mettre en place la 
couverture finale sur la plateforme. 
 

 
Figure 3 : Fouille à la pelle 1 

 

 
Figure 4 : Fouille à la pelle 2 

 
 

 Les interrogations sur le remblaiement en surface de la tranche 
ouest sont levées. Il conviendra cependant de purger la pellicule 
charbonneuse au sol avant de mettre en place la couverture finale 
de la plateforme. 
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2. Tranchée centrale « B » 

Le remblaiement de la tranchée centrale a été réalisé avec des matériaux non 
charbonneux. 
Rappel Antea : La mise en place de matériaux charbonneux susceptibles de 
favoriser des ponts thermiques est à proscrire. 
 

 
Figure 5 : Tranchée centrale le 6 juillet 

 

3. Tranchée Est « C » 

Il reste des matériaux charbonneux à purger jusqu’au niveau de l’Auzonnet.  
 
Les terrains en place ont été touché en fond de la partie amont de la 
tranchée. Il est encore nécessaire de poursuivre les terrassements jusqu’au 
niveau du cours d’eau. Deux grands arbres devront être abattus. 
 

 
Figure 6 : Tranchée « Est » le 6 juillet 

 

D’un commun accord, il a été convenu que l’entreprise LEGAL enverra des 
photos du fond de fouille à ANTEA (au 06 20 71 77 37 ou 
laurent.moimeaux@anteagroup.com), pour validation du fond de fouille par 
Antea avant début du remblaiement. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTEAGROUP + 

ENTREPRISE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ou 11/07 
 
 
 
 

Sol en place en 
fond de tranchée 

Purge à poursuivre 
jusqu’au lit de la rivière 

(programmée S 28) 
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4. Zone de dépôt 

Rappel : Problématique d’écoulement des eaux de la buse passant sous la 
RD59 dont le débouché vient au contact de matériaux entreposés. 

Nous conseillons de diriger ces eaux vers le vallon adjacent afin d’éviter 
une mise en charge des matériaux en dépôt sur la plateforme (cf. fig 7). 

 

Figure 7 : débouché de la buse passant sous la RD 59 

 
5. Rive gauche de l’Auzonnet 

Le talus du terril a été mis à nu par les travaux de terrassement, 
hormis une ligne d’arbres en bordure du cours d’eau. Le risque 
principal est désormais lié à une érosion du talus, par suite du 
ruissellement ou en cas de crue de l’Auzonnet. La solution la plus 
économique consistera à favoriser la revégétalisation du talus (par 
hydroseeding ou replantation) dans les zones où la température de 
surface le permet.  

En parallèle, on cherchera éloigner du talus les eaux de ruissellement 
issues de la plateforme. Prévoir ainsi une légère déclivité de la 
plateforme vers le nord.  
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Figure 8 : Talus en rive gauche de l’Auzonnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTION PAR ECHEANCE 

II – Prescriptions générales 

 
Une couverture de matériaux limoneux peu perméables sur le terril ceinturé 
et sur le talus de l’Auzonnet permettra de limiter les arrivées d’air dans le 
terril et de diminuer les températures en surface en vue d’une reprise de la 
végétation sur la berge. 
L’entreprise LEGAL envisage ensuite une couverture en concassé sur 
l’ensemble de la plateforme (pour gestion des envols de poussières et pour la 
traficabilité)  
 
 
Un lever topographique de récolement de la position de la tranchée est à 
réaliser d’ici la fin de chantier. Nous conseillons de compléter ce lever par un 
lever du terril jusqu’à l’Auzonnet et un lever de la zone de dépôt. 
 
 
 
Des sondages seront à réaliser sur la plateforme afin de contrôler dans la 
durée le phénomène d’échauffement du terril. Nous conseillons d’implanter 3 
sondages à l’extérieur de la tranchée et 2 à l’intérieur du périmètre 
circonscrit. La profondeur de ces sondages sera de 10 à 15 m. Ils seront munis 
d’un tube en inox permettant de passer une sonde thermographique et 
relevés régulièrement afin de contrôler l’évolution de la combustion du terril 
(T°, extension de l’incendie). Pour ce faire, l’entreprise LEGAL envisage de 
consulter le foreur « SIC INFRA 42 ». 
 
 

Entreprise 
 
 

 
 
 
 
 

Entreprise 
 
 

 
 
 

Entreprise 
 

 
 

Juillet/Août 
 
 
 
 
 
 
 

Juillet 
 
 
 
 
 

A la fin du 
chantier de 
terrassement 
 

III– Sécurité, santé, environnement 

L’accès à pied dans les tranchées terrassées verticalement en redans est à 
prohiber en raison des risques d’éboulement et de brûlure. 

Les opérateurs sur chantier (surtout le pelliste) devront continuer à être 
munis d’un détecteur de gaz (CO, CO2) 

 

Entreprise immédiat 

 
Prochaine réunion : A définir avec l’entreprise en fonction de l’avancement du chantier. 
 


